

Plan de Bacheo en Tunuyán: el cronograma de los trabajos viales

10 mayo, 2025



Este plan tiene como objetivo optimizar la transitabilidad y seguridad de las calles, beneficiando a vecinos y conductores.

La Municipalidad de Tunuyán continúa con el Plan de Bacheo, una iniciativa clave para mejorar las condiciones viales de distintos barrios del departamento.

A continuación, compartimos el cronograma de trabajo en cada barrio:

Barrio/Calle Fecha Plazo

Santa Cruz 21/25 Abril ☐ Realizado

B° Pircas 2 y 4 05/10 Mayo ☐ En Ejecución

B° Pircas 1 12/14 Mayo ☐ 3 días

B° Obreros Municipales 3 15/30 Mayo ☐ 12 días

B° Güemes 2/6 Junio ☐ 5 días

B° Casa Pueblo 9/15 Junio ☐ 7 días

B° Virgen Rosario 16/27 Junio ☐ 10 días